

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в портфель проектов «Демография», за 2019 год

Общая информация:

048-П00, «13» ноября 2018 г.
(шифр проекта) (дата запуска проекта)

Руководитель проекта: Варлаков Алексей Петрович – директор Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заказчик проекта: Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Куратор проекта: Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Цель проекта: обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Сроки реализации проекта: Январь 2019 г. – Декабрь 2024 г.

Бюджет проекта: 3 455,63 млн руб.

Информация о ходе реализации проекта в 2019 году:

1. **Информация о соблюдении основных параметров проекта** (срок реализации проекта, содержание проекта и расходы на реализацию проекта), **а также об изменениях, которые вносились в основные параметры.**

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным планом.

В основные параметры проекта в отчетном периоде вносились изменения в части расходов на реализацию проекта и содержания проекта.

В течение 2019 года утверждено 7 запросов на изменение, в т.ч. предусматривающих:

- уменьшение бюджета проекта в 2020 году на 0,75 млн руб. (в связи с внесением изменений в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п);

- изменение содержания проекта, в части включения в состав продукта проекта новых результатов.

Также вносились изменения в сроки выполнения отдельных мероприятий, контрольных точек, не влекущие изменение сроков получения результатов проекта и итогового срока его реализации.

2. Сведения о достижении показателей проекта:

В отчетном периоде запланированы к достижению 6 показателей, фактически достигнуто 6 показателей, 2 из которых статистические (по ним дана экспертная оценка). Расчет статистических показателей будет произведен:

до 31 марта 2020 года – по показателю «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста»;

во 2-ом квартале 2020 года – по показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет».

3. Далее указывается информация о полученных элементах продукта/результатах:

3.1. Перечень полученных элементов продукта/результатов проекта, продукта проекта, зафиксированных в актуальной версии паспорта проекта, а также плановый и фактический сроки их получения (достижения).

В отчетном году своевременно получены следующие промежуточные результаты проекта:

- Прошли переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (план – 31.12.2019, факт – 31.12.2019);

- Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (план – 31.12.2024; факт – 31.12.2019);

- Организована профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (план – 31.12.2024; факт – 31.12.2019);

- Организовано содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (план – 31.12.2024; факт – 31.12.2019);

- Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов (план – 31.12.2024; факт – 31.12.2019);

- Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств федерального

бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов (план – 31.12.2024; факт – 31.12.2019);

- Предоставлены субсидии местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для достижения целевых показателей, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (план – 31.12.2024; факт – 31.12.2019).

3.2. Перечень своевременно **неполученных элементов продукта/результатов (либо полученных не в полном объеме).**

Своевременно не получен элемент результата «Определены по итогам конкурсных отборов социально ориентированные некоммерческие организации и (или) благотворительные фонды – получатели грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком» (план – 31.12.2019 / прогноз – 31.12.2024)

Причина задержки - конкурс проектов, направленных на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на 2019 год признан несостоявшимся (Распоряжение Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.10.2019г. №17-Р-311).

В целях получения указанного элемента продукта достигнуты следующие ключевые контрольные точки:

- Утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам конкурса проектов, направленных на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком (план/факт - 31.05.2019).

4. Информация о бюджете проекта за отчетный год.

На отчётный период бюджет проекта запланирован в объеме 607,27 млн руб. Сумма фактически освоенных средств составила 519,56 млн руб.

5. Работа по реализации проекта осуществляется своевременно.

Руководитель проекта

«23» января 2020 года



А.П.Варлаков